Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2022 год
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

без НДС

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках (оперативные данные*)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
												Амортизация	Прибыль														
				план	факт											факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Передача, распределение и снабжение тепловой энергии	Капитальные ремонты, реконструкции объектов	комплекс работ	3	0	2022	-1 063 484,18	906 035,57	0,00	906 035,57	-	0,00	-	-	-	-	-	60,0	-			2 138	-	**Исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года составляет 9,7%. Исполнение инвестиционной программы в полном объеме планируется в 4 квартале года.**	-
		Разработка ПСД	комплекс работ	10	0			91 727,01	0,00	91 727,01		0,00													
2		Государственная экспертиза	комплекс работ	10	6			9 404,80	6 987,13	2 417,67		6 987,13	-	-	-	-	-								
4		Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели	комплект/шт.	55	13			153 696,48	115 677,15	38 019,33	-	115 677,15	-	-	-	-	-								
5		Теплообменное оборудование	шт.	15	6			21 717,73	24 344,00	-2 626,27	-	24 344,00													
6		Запорная арматура	шт.	487	0			389 768,20	0,00	389 768,20	-	0,00	-	-	-	-	-								
8		Приобретение программных продуктов	шт./год	501	501			7 050,06	7 244,25	-194,19	-	7 244,25	-	-	-	-	-								
				1 081	**526**		**-1 063 484,18**	**1 579 399,85**	**154 252,53**	**1 425 147,32**		**154 252,53**		**0,00**	**0,00**										