Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	План	Факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Передача, распределение и снабжение тепловой энергии	Капитальные ремонты, реконструкции объектов	комплекс работ	29	33	2017	-6 506 756	1 289 255,58	1 288 853,19	402,39	**Согласно приказу ДКРЕМ №110-ОД от 07.11.2017г. утвержденная сумма 1 934 658,07 тыс. тг, фактическая освоенная сумма по договорам составила 1 907 680,84 тыс. тг. Недоосвоенные суммы направили на капитализацию, в итоге образовалась экономия 402,39 тыс. тг.**	1 288 853,19	-	8 313 325,01	503 337,86	-	-	62,7	61,9	15,6	15,6	1 924	1 866	**Согласно приказу ДКРЕМ №110-ОД от 07.11.2017г. утвержденная сумма 1 934 658,07 тыс. тг, фактическая освоенная сумма по договорам составила 1 907 680,84 тыс. тг. Недоосвоенные суммы направили на капитализацию, в итоге образовалась экономия 402,39 тыс. тг.**	-
2		Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	шт.	22	22			12 699,99	12 699,99	0,00		12 699,99	-	-	-	-	-								
3		КИПиА	шт.	32	32			11 959,09	11 959,09	0,00		11 959,09	-	-	-	-	-								
4		Инструменты и приспособления	шт.	1	1			45,50	45,50	0,00		45,50													
5		Электротехническое оборудование	шт.	1	1			3 971,68	3 971,68	0,00		3 971,68	-	-	-	-	-								
6		Спецмеханизмы и автотехника	шт.	41	41			571 169,14	571 169,14	0,00		571 169,14	-	-	-	-	-								
7		Приобретение программных продуктов	шт.	3	3			16 626,74	16 626,74	0,00		16 626,74	-	-	-	-	-								
8		Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи	шт.	61	61			28 930,36	28 930,36	0,00		28 930,36	-	-	-	-	-								
				190	**194**		**-6 506 756**	**1 934 658,07**	**1 934 255,68**	**402,39**		**1 934 255,68**		**8 313 325,01**	**503 337,86**										