
Наименование мероприятий

Единица 

измерения 

(для 

натуральных 

показателей)

план факт план факт план факт отклонение
причины 

отклонения
план факт

отклонен

ие

причины 

отклонен

ия

план факт план факт

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Капитальные ремонты, реконструкция 

объектов, ПСД

комплекс 

работ
32 - 2 865 404,41              -     2 865 404,41                 -     2 865 404,41       6 735 650    -  -  - 

2
Насосное, вентиляционное, сварочное 

оболрудование, электродвигатели
шт. 26 - 87 000,26              -     87 000,26                 -     87 000,26 

3 КИПиА комплект 16 - 2 021,80              -     2 021,80                 -     2 021,80 

4 Электротехническое оборудование шт. 6 - 9 872,25              -     9 872,25                 -     9 872,25 

5 Спецмеханизмы и автотехника шт. 4 - 28 839,46  - 28 839,46  - 28 839,46 

6

Электронное оборудование и приборы 

для производственных подразделений, 

средства связи

шт. 21 2 2 295,85        2 578   2 295,85 2 577,73 -281,88 

105 2 2 995 434 2 578 2 995 434 2 577,73 2 992 856,30       6 735 650    - 

Генеральный директор Бейсенбинов К.И.

Главный инженер Кирдяйкин Д.В.

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кунуспеков А.А.

И.о. начальника планово-экономического управления Асубаев Б.С.

 на стадии 

согласования 

договоров и 

поставки 

товара 

 - 

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1-е полугодие 2018 год

ТОО "Алматинские тепловые сети

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

№ п/п

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

Количество в 

натуральных 

показателях

Сумма инвестиционной 

программы (проекты), 

тыс. тенге

Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства
Нерегулируемая 

(иная) деятельность


