Информация субъекта естественной монополни об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2021 год ТОО "Алматинские тепловые сети" Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

							,									1									
	Інформация о плано	ормация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС						Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС						а) с показ	ателями, у	ей исполно твержденн			
Ne n/n	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен ия услуги в рамках инвестиционн ой программы (проекта)	данны*)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства			l	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от		о основных фондов и (активов), %, по		% по голам		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых
pe (°												Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	утвержденной инвестиционной программы (проекта)		в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		утвержденной инвестиционной программы (проекта)		прогр	ционной	утвержденной инвестиционной программе (проекте)	регулируемых услуг (товаров, работ)
				план	факт										<u>. </u>	о года	факт текущего года	о года	факт текущего года	план	факт	о года	шог текущего ода года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1		Капитальные ремонты, реконструкции объектов	комплекс работ	24	24			933 106,75	902 270,48	30 836,27	Экономия образовалось за счет п.383 локальной сметы №2-1-1 "Асбестовый картон общего назначения", гле заложено 53,52 тонны. Фактический пэрасходовано данного материала на 0,1 тонны.	902 270,48	,	1		-	-								
2	распределение и набжение тепловой энергии	Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	шт.	33	33	2021	-4 652 864,13	155 480,41	155 480,20	0,21	-	155 480,20	-	-	2 949 379,92	-	-	62,4	60,0	13,9	14,0	2 363	2 138	-	-
4		Приобретение программных продуктов	шт.	2 006	2 006			231 721,14	231 721,14	0,00	-	231 721,14	-	-		-	-								
8		Запорная арматура	шт.	19	19			67 111,20	67 111,20	0,00	-	67 111,20	ē	÷		-	-								
9		Капитализация	комплекс работ	1	1			189 688,94	220 458,31	-30 769,37	Увеличение объема аварийно- восстановительных работ (работы на крупных участках)	220 458,31	ū	ū		-	TI.								
				2 083	2 083		-4 652 864,13	1 577 108,44	1 577 041,33	67,11		1 577 041,33		0,00	2 949 379,92										