

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
за 3-й квартал 2024 года**

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге		Срок исполнения	Место расположения
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт тепловых сетей в предизолированом исполнении	комплекс работ (СМР,тех.надзор, авт.надзор)	15	9	4 466 660,47	2 791 492,91		
1.1	Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-20в до ТК 3-20/12в.	комплекс работ	1	1	419 406,94	511 865,51	30.10.2024г.	Медеуский район, по ул.Жургенова между ул.Башиева и Тянь-Шанской
1.2	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-ДЖ-2 до ТК-13ю и ответвлений до элеваторных узлов МЖД по адресу: Жарокова 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205 а, 207, 209, 211; Жандарбекова 220, 222	комплекс работ	1	1	309 571,98	113 413,45	30.10.2024г.	Бостандыкский район, по внутридворовой территории в квадрате улиц Жарокова-Тимирязева-Жандарбекова-Бухар Жырау
1.3	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-Кз-22а до ТК-3в.	комплекс работ	1	1	193 889,63	141 472,52	30.10.2024г.	Бостандыкский район, по внутридворовой территории в квадрате улиц Жандосова-Манаса-Байзакова-Бухар Жырау
1.4	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК 2-4 до ТК 2-4-5.	комплекс работ	1	1	224 219,74	114 138,75	30.10.2024г.	Бостандыкской район, по ул. Шопена от ул. Байкадамова до дет/сада №75 (пр.Гагарина, д.183)
1.5	Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19	комплекс работ	1	1	1 165 363,80	773 571,90	30.10.2024г.	(Жетысуский район, пр.Райымбека-ул.Казакова-ул.Бродского-пр.Рыскулова)
1.6	Реконструкция тепловых сетей от ТК-13-9 до ТК-13-9/1 до ж.д. №43 мкр. 5	комплекс работ	1	0	277 168,31	0,00	-	Ауэзовский район, по внутридворовой территории в квадрате улиц Абая-Алтынсарина-

								Куанышбаева-Утеген батыра
1.7	Реконструкция тепломагистрали ТМЗКВ от ТК3-40/2 до ТКЗКВ-3 в г. Алматы	комплекс работ	1	1	388 312,99	232 623,35	30.10.2024г.	Медеуский район, по ул. Курмангазы от ул. Пушкина до ул. Зенкова
1.8	Реконструкция тепловой магистрали ТМ-ЗКВ-3 до ТК-1В	комплекс работ	1	0	137 297,91	0,00	-	Медеуский район, ул.Курмангазы-Кармысова
1.9	Реконструкция тепловых сетей от ТК-5-39 до ТК-5Пз-5	комплекс работ	1	1	296 866,32	510 490,60	30.10.2024г.	Ауэзовский район, по внутривдворовой территории в квадрате улиц Саина-Толе би-Утеген батыра-Райымбека
1.10	Реконструкция тепловых сетей от НС-15 до ТК-10-19	комплекс работ	1	1	213 252,80	374 879,30	30.10.2024г.	Ауэзовский район, по ул.Токтабаева от ул.Семятовой с переходом на ул.Тургенева до ул.Черепанова
1.11	Реконструкция тепловых сетей от РТК 34с-11 до тепловых пунктов мжд мкр.Кокмайса д.27-45	комплекс работ	1	0	330 803,57	0,00	-	Жетысуский район, Макатаева-Северное кольцо-Ангарская-Бокейханова
1.12	Реконструкция тепловых сетей от кот Школа№85 от до мжд Нурсая 2а,мжд Бекмаханова 2/6, 2/7	комплекс работ	1	0	312 442,76	0,00	-	Турксибский район, Спасская-Бекмаханова-Нурсая
1.13	Реконструкция тепловых сетей от ТК 5Я-7 к жилым домам по ул.Макаренко 56,58,60,62,64,66 и пр.Рыскулова 58А,62,62А.	комплекс работ	1	0	101 715,04	0,00	-	Жетысуский район, Макаренко 56,58,60,62,64,66, Рыскулова 58А,62,62А
1.14	Реконструкция тепловых сетей от котельной Красногвардейский тракт377а отТК-1 до ТК-5	комплекс работ	1	0	76 502,35	0,00	-	Турксибский район, Бекмаханова-Суюнбая
1.15	Реконструкция кабельных линий 2КЛ-10кВ от ПС-7 до НС-13 мкр. 4, дом 1г	комплекс работ	1	1	19 846,34	19 037,54	30.10.2024г.	Ауэзовский район, мкр. 4, дом 1г - ул.Куанышбаева - ул.Утеген батыра - ул.Отарская
2	Разработка ПСД	комплекс работ	1	2	38 794,92	14 868,76	28.02.2024г. 22.08.2024г.	ул. Байзакова,221 ТОО АлТС
3	Разработка государственной экспертизы	комплекс работ	81	11	111 277,59	17 168,47	24.06.2024г. 21.08.2024г.	ул. Байзакова,221 ТОО АлТС
4	Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели	комп./шт.	46	8	137 153,11	92 653,16	16.07.2024г. 11.09.2024г.	


5	Запорная арматура	шт.	331	204	261 866,04	203 762,96	12.06.2024г. 31.07.2024г.	ул. Жанкожа батыра,2/1 ТОО АлТС (склад)
6	Приобретение программных продуктов	шт./год	501	562	8 071,62	95 061,96	24.05.2024г. 11.07.2024г.	ул. Байзакова,221 ТОО АлТС (склад)
7	Приборы КИПиА	шт.	0	6	0,00	8 520,00	12.06.2024г.	ул. Байзакова,221 ТОО АлТС (склад)
8	Электронное оборудование(Оргтехника)	Работа	0	5	0,00	99 610,89	24.06.2024г. 28.08.2024г.	ул. Байзакова,221 ТОО АлТС (склад)
9	Прочие	комп./шт.	0	66	0,00	2 660,49	10.06.2024г.	ул. Байзакова,221 ТОО АлТС (склад)
10	Спецмеханизмы и техника	комп./шт.	0	1	0,00	20 267,00	01.08.2024г.	ул. Ермака, 19 ТОО АлТС (гараж)
	ИТОГО:		975	874	5 023 823,74	3 346 066,60		

Реконструкция (строительство) тепловых сетей
1. Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-20 до ТК 3-20/12в




Реконструкция (строительство) тепловых сетей


2. Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-ДЖ-2 до ТК-13ю и ответвлений до элеваторных узлов МЖД по адресу: Жарокова 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205 а, 207, 209, 211; Жандарбекова 220, 222»



Реконструкция (строительство) тепловых сетей
3. *Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-Кз-22а до ТК-3в.*




Реконструкция (строительство) тепловых сетей
4. *Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК 2-4 до ТК 2-4-5.*



Реконструкция (строительство) тепловых сетей

5. Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19




Реконструкция (строительство) тепловых сетей

6. Реконструкция тепломагистрали ТМЗКВ от ТКЗ-40/2 до ТКЗКВ-3 в г. Алматы



Реконструкция (строительство) тепловых сетей
7. *Реконструкция тепловых сетей от ТК-5-39 до ТК-5Пз-5*




Реконструкция (строительство) тепловых сетей
8. *Реконструкция тепловых сетей от НС-15 до ТК-10-19*



Реконструкция (строительство) тепловых сетей

9. Реконструкция кабельных линий 2КЛ-10кВ от ПС-7 до НС-13 мкр. 4, дом 1г




Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели

1. Вентилятор осевой ВО-06-300 №5



Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели

2. Мотопомпа дизельная на шасси



Запорная арматура

1. Шаровые краны PN 25, DN 100, 125



ЕАС **LD** CE
КШ.Ц.П.
L 330
DN100 PN25
09Г2С П/ПДэф=100
№ 15-4911
t от -60 до +200
тел: (351) 730-47-47
г.д. рф.
Сделано в России
в соответствии с ГОСТ 34473 03.2024



ЕАС **LD** CE
КШ.Ц.П.
L 360
DN125 PN25
09Г2С П/ПДэф=125
№ 16-4911
t от -60 до +200
тел: (351) 730-47-47
г.д. рф.
Сделано в России
в соответствии с ГОСТ 34473 03.2024

Запорная арматура
2. Шаровые краны PN 25, DN 150, 200, 250



Запорная арматура

3. Компенсаторы сильфонные DN 125, 150, 250, 300



Запорная арматура

4. Виброкомпенсатор сильфонный PN16, DN100, 125



Запорная арматура

5. Клапан регулирующий PN16, DN200, 250, 300, 400, 600



Приборы КИПиА

1. Самописец (экранный регистратор)



Электронное оборудование(Оргтехника)

1. Работа по организации системы записи и хранения с персональных носимых видеорегистраторов



Электронное оборудование(Оргтехника)

1. Работа по установке системы охлаждения в серверную комнату




Прочие

1. Датчик температуры Метран-274



Прочие
2. Датчик температуры Метран-276



Спецмеханизмы и техника

1. Трактор с навесным оборудованием (фреза для вырезания люков) в комплекте

