Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 3-й квартал 2025 года

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге		Срок исполнения	Место расположения
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт тепловых сетей в предизолированом исполнении	комплекс работ (СМР,тех.надзор, авт.надзор)	39	18	4 083 921,54	2 545 081,20	-	
1.1	Реконструкция тепловых сетей, распределительные TC от TK-13-9 до TK-13-9/1 от TK-13-9/1 до ж.д. №43 мкр. 5	комплекс работ	1	0	277 168,31	0,00	-	Ауэзовский район, по внутридворовой территории в квадрате улиц Абая-Алтынсарина-Куанышбаева-Утеген батыра
1.2	Реконструкция тепловых сетей от ТК 2кд-5 до ввода Жамбыла 151	комплекс работ	1	0	87 644,83	0,00	-	Алмалинский район, ул. Жамбыла-Жумалиева- Муканова-Кабанбай батыра
1.3	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП до ввода Айтиева 112,114	комплекс работ	1	1	53 908,31	116 222,47	12.07.2025г.	Алмалинский район, ул. Богенбай батыра- Нурмакова-Карасай батыра- Айтиева
1.4	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2кир- 2 до Школы 46	комплекс работ	1	0	84 523,36	0,00	-	Алмалинский район, ул. Богенбай батыра- Нурмакова-Карасай батыра- Исаева
1.5	Реконструкция тепловых сетей от ТК-1с до жилого дома Толе би 160	комплекс работ	1	0	41 121,37	0,00	-	Алмалинский район, ул. Богенбай батыра- Ауэзова-Толе би-Айтиева
1.6	Реконструкция тепловых сетей от мкр-н Коктем 3 ЦТП-1з до Байзакова 298	комплекс работ	1	1	136 858,64	56 035,05	04.10.2025г.	Бостандыкский район, ул. Сатпаева-Мусрепова- Бухар жырау-Байзакова
1.7	Реконструкция тепловых сетей от МТК-2- 83 до элеваторных узлов кв. улиц Розыбаеиева-Егизбаева-Солодовникова- Егизбаева	комплекс работ	1	1	96 606,59	91 996,03	30.09.2025г.	Бостандыкский район, ул. Розыбакиева-Егизбаева- Солодовникова-Егизбаева

1.8	Реконструкция тепловых сетей от МТК-2- 75 до элеваторных узлов мжд кв. улиц Катаева-Сатпаева-Солодовникова-Гагарина	комплекс работ	1	1	71 482,95	127 748,02	31.08.2025г.	Бостандыкский район, ул. Катаева-Сатпаева- Солодвникова-Гагарина
1.9	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП-1ю до мжд Тургут Озала 59,82a	комплекс работ	1	0	179 602,54	0,00	-	Алмалинский район, ул. Дуйсенова-Туркебаева- Артема-Тургут Озала
1.10	Реконструкция тепловых сетей от ТК-5-17ю по ул. Аносова 45	комплекс работ	1	0	137 044,12	0,00	-	Алмалинский район, ул. Дуйсенова-Каримова- Артема-Аносова
1.11	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2кир- За до жилого дома Ауэзова 32	комплекс работ	1	0	36 516,60	0,00	-	Алмалинский район, ул. Ауэзова-Толе би-Богенбай батыра-Айтиева
1.12	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2кир- 7 до Школы 79	комплекс работ	1	1	37 673,18	51 401,30	31.08.2025г.	Алмалинский район, Жарокова-Карасай батыра- Айманова-Богенбай батыра
1.13	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3ю-1 до жилого дома Шевченко 155, Клочкова 30,32	комплекс работ	1	0	101 985,82	0,00	1	Алмалинский район, ул. Клочкова-Ауэзова- Шевченко-Жамбыла
1.14	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2кир- 8 до ввода жилого дома Айманова 33, Богенбай бат, Карасай батыра, Гагарина	комплекс работ	1	0	81 440,16	0,00	-	Алмалинский район, ул. Богенбай батыра- Айманова-Карасай батыра- Гагарина
1.15	Реконструкция тепловых сетей ТК-2-44 зап. Толе би, Чокина, Казыбек би, Исаева	комплекс работ	1	1	60 009,75	63 536,00	27.09.2025г.	Алмалинский район, ул. Толе би-Чокина-Казыбек би-Исаева
1.16	Реконструкция тепловых сетей от ТК-7к-8, ТК-7к-9 до жилого дома Карасай батыра 182 кв ул. Жарокова, Кабанбай батыра, Айманова, Карасай батыра	комплекс работ	1	1	94 234,87	194 635,75	23.08.2025г.	Алмалинский район, ул. Жарокова-Кабанбай батыра-Айманова-Карасай батыра
1.17	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2св- Ісев до жилого дома Айтеке би, кв. ул. Байзакова- Казбек би-Чокина 116-Айтеке би	комплекс работ	1	0	76 789,94	0,00	-	Алмалинский район, ул. Байзакова- Казбек би- Чокина-Айтеке би
1.18	Реконструкция тепловых сетей от ТК- 2сз-1 до жилого дома Айтеке би 194	комплекс работ	1	1	91 001,99	86 937,02	05.10.2025г.	Алмалинский район, ул. Исаева-Казбек би-Чокина- Айтеке би
1.19	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2С3-3 до ввода жилого дома Толе би 171	комплекс работ	1	0	84 461,63	0,00	-	Алмалинский район, ул. Толе би-Казбек би- Нурмакова
1.20	Реконструкция тепловых сетей ТК-2кок-16 до Байзакова 302	комплекс работ	1	0	144 544,15	0,00	-	Бостандыкский район, ул. Байзакова-Бухар Жырау- Мусрепова
1.21	Реконструкция тепловых сетей от МТК-2- 76 до элеваторных узлов мжд кв. улиц	комплекс работ	1	1	239 087,94	51 072,38	26.09.2025 <i>г</i> .	Бостандыкский район, ул. Катаева-Жандосова- Солодовникова-Гагарина

	Катаева-Жандосова-Солодовникова- Гагарина							
1.22	Реконструкция тепловых сетей от МТК-2кз- 2 до элеваторных узлов мжд кв. улиц Абая- Ауэзова-Курмангазы-Клочкова	комплекс работ	1	0	115 834,60	0,00	-	Алмалинский район, пр. Абая-Ауэзова- Курмангазы-Клочкова
1.23	Реконструкция тепловых сетей от ТК-1кз- 13а до Муканова 245, от ТК-1кз-13 до Муканова 243	комплекс работ	1	0	89 162,08	0,00	-	Алмалинский район, ул. Байзакова-Шевченко- Муканова-Абая
1.24	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2кз- 2сев до элевторных узлов мжд кв. ул.Ауэзова-Курмангазы-Клочкова-Шевченко	комплекс работ	1	1	127 031,86	188 058,90	02.10.2025г.	Алмалинский район, ул. Ауэзова-Курмангазы- Клочкова-Шевченко
1.25	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2- 66/2 до элеваторных узлов мжд кв. ул. Ауэзова-Мынбаева-Жарокова-Жандосова	комплекс работ	1	0	196 071,08	0,00	-	Бостандыкский район, ул. Ауэзова-Мынбаева- Жарокова-Жандосова
1.26	Реконструкция тепловых сетей от ТК 9-11 до ТК 11-14	комплекс работ	1	0	227 027,90	0,00	-	Ауэзовский район, Абая -Утеген батыра - Куанышбаева-озера Сайран
1.27	Реконструкция тепловых сетей по улице Саина дом №18,16/1,16/2	комплекс работ	1	0	55 950,15	0,00	-	Ауэзовский район, ул. Саина дом 18, 16/1, 16/2
1.28	Реконструкция тепловых сетей ТМ-5-39 от УТ-2 до УТ-3	комплекс работ	1	0	42 661,83	0,00	-	Ауэзовский район, ул.Саина - пр. Райымбека - Утеген батыра - Толе би
1.29	Реконструкция тепловых сетей РТК-4ю кв. улиц Досмухамедова-Абая-Шарипова- Курмангазы	комплекс работ	1	1	29 963,31	65 260,48	11.08.2025г.	Алмалинский район, кв. улиц Досмухамедова Абая- Шарипова-Курман
1.30	Реконструкция тепловых сетей от МТК 1КЗ-7 и от РТК-4ю кв. улиц Досмухамедова- Абая-Байтурсынова-Курмангазы	комплекс работ	1	0	65 334,78	0,00	-	Алмалинский район, кв. улиц Досмухамедова- Абая-Байтурсынова- Курмангазы
1.31	Реконструкция тепловых сетей от МТК-6- 13 до МЖД Бухар жырау 2, Байтурсынов 125,127	комплекс работ	1	0	50 146,31	0,00	-	Бостандыкский район, кв. улиц Бухар жырау- Байтурсынова-Шумный-Р. Корсакова
1.32	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2кир- 3 до жилого дома Нурмакова 93	комплекс работ	1	1	99 592,01	143 840,56	15.09.2025г.	Алмалинский район, ул. Богенбай батыра- Нурмакова-Толе би-Айтиева
1.33	Реконструкция тепловых сетей от ТК-7г-2 до ТК-7вс-10	комплекс работ	1	1	140 234,63	286 402,96	06.10.2025г.	Алмалинский район, ул. Каримова-Васнецова- Бруно-Аносова-Богенбай батыра
1.34	Реконструкция тепловых сетей от ТК-5в до ввода жилого дома Байзакова 116	комплекс работ	1	0	63 596,94	0,00	-	Алмалинский район, ул. Байзакова-Гоголя- Жумалиева-Айтеке би

1.35	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП -23 до элеваторных узлов мжд квад. ул. Тимирязева-Розыбакиева-Жандосова-Радостовца	комплекс работ	1	0	237 542,43	0,00	-	Бостандыкский район, ул. Тимирязева-Розыбакиева- Жандосова-Радостовца
1.36	Реконструкция тепловых сетей по адресу: ул.Алматинская мкр.Казахфильм от ТК 4-15 до ТК4-19	комплекс работ	1	0	70 072,79	0,00	-	Бостандыкский район, ул.Алматинская мкр.Казахфильм
1.37	Реконструкция тепловых сетей мкр. Айнабулак-1 от РТК-36С-2 до э/у МЖД 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	комплекс работ	1	1	76 426,51	16 148,13	10.10.2025г.	Жетысуйский район, мкр. Айнабулак-1, ул. Макатаева/ул.Жумабаева
1.38	Реконструкция тепловых сетей от ТК 8- 15/1-66 до ТК 8-15/1-65	комплекс работ	1	1	92 109,37	126 014,43	10.10.2025г.	Ауэзовский район, Саина- Момышулы- Улыгбека- Абая
1.39	Реконструкция тепловых сетей мкр. Айнабулак-1 от РТК-36С-11 до э/у МЖД 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	комплекс работ	1	1	91 455,90	154 579,68	15.09.2025г.	Жетысуйский район, мкр. Айнабулак-1, ул. Макатаева - Жумабаева
1.40	Реконструкция тепловых сетей от МТК 4- 16A до э/у Гоголя, 87, и РТК5з	комплекс работ	0	1	0,00	165 107,03	30.09.2025г.	Алмалинский район, ул.Панфилова-Байсеитовой- Жибек жолы-Гоголя
1.41	Реконструкция тепловых сетей мкр. Калкаман от НС до ГКБ №7 в г.Алматы	комплекс работ	0	1	0,00	560 085,01	09.09.2025г.	по территории мкр. Калкаман, ГКБ №7 и ул. Ашимова
2	Разработка ПСД	комплекс работ	9	6	106 689,71	147 889,23	03.09.2025г.	ул. Байзакова, 221 ТОО АлТС
3	Разработка государственной экспертизы	комплекс работ	33	21	51 515,92	44 324,76	23.09.2025г.	ул. Байзакова, 221 ТОО АлТС
4	Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели	комп./шт.	29	40	149 941,72	14 628,00	09.09.2025г.	ул. Жанкожа батыра, 2/1 ТОО АлТС (склад)
5	Запорная арматура	шт.	423	340	421 045,27	180 074,84	14.08.2025г.	ул. Жанкожа батыра, 2/1 ТОО АлТС (склад)
6	Приобретение программных продуктов	шт./год	501	552	8 636,63	63 535,00	25.08.2025г.	ул. Байзакова, 221 ТОО АлТС (склад)
7	Приборы КИПиА	комп./шт.	0	4	0,00	26 516,00	11.09.2025г.	ул. Байзакова, 221 ТОО АлТС (склад)
8	Теплообменное оборудование	шт.	0	2	0,00	10 976,00	02.06.2025г.	ул. Жанкожа батыра, 2/1 ТОО АлТС (склад)
9	Электронное оборудование(Оргтехника)	Работа	0	106	0,00	75 034,15	29.08.2025г.	ул. Байзакова, 221 ТОО АлТС (склад)
10	Прочие	комп./шт.	49	69	7 456,58	50 120,55	24.09.2025г.	ул. Байзакова, 221 ТОО АлТС (склад)
	итого:		1 083	1 158	4 829 207,36	3 158 179,73		


Реконструкция (строительство) тепловых сетей
1. Реконструкция тепловых сетей от ЦТП до ввода Айтиева 112,114





Реконструкция (строительство) тепловых сетей 2. Реконструкция тепловых сетей от мкр-н Коктем 3 ЦТП-1з до Байзакова 298






Реконструкция (строительство) тепловых сетей

3. Реконструкция тепловых сетей от МТК-2-83 до элеваторных узлов кв. улиц Розыбаеиева-Егизбаева-Солодовникова-Егизбаева







Реконструкция (строительство) тепловых сетей 4. Реконструкция тепловых сетей от МТК-2-75 до элеваторных узлов мжд кв. улиц Катаева-Сатпаева-Солодовникова-Гагарина





Реконструкция (строительство) тепловых сетей 5. Реконструкция тепловых сетей от ТК-2кир-7 до Школы 79







Реконструкция (строительство) тепловых сетей 6. Реконструкция тепловых сетей ТК-2-44 зап. Толе би , Чокина, Казыбек би, Исаева





Реконструкция (строительство) тепловых сетей

7. Реконструкция тепловых сетей от ТК-7к-8, ТК-7к-9 до жилого дома Карасай батыра 182 кв ул Жарокова, Кабанбай батыра, Айманова, Карасай батыра







Реконструкция (строительство) тепловых сетей 8. Реконструкция тепловых сетей от ТК- 2c3-1 до жилого дома Айтеке би 194





Реконструкция (строительство) тепловых сетей9. Реконструкция тепловых сетей от МТК-2-76 до элеваторных узлов мжд кв. улиц Катаева-Жандосова-Солодовникова-Гагарина







Реконструкция (строительство) тепловых сетей 10. Реконструкция тепловых сетей от ТК-2кз-2сев до элевторных узлов мжд кв. ул.Ауэзова-Курмангазы-Клочкова-Шевченко








Реконструкция (строительство) тепловых сетей

11. Реконструкция тепловых сетей РТК-4ю кв. улиц Досмухамедова-Абая-Шарипова-Курмангазы







Реконструкция (строительство) тепловых сетей 12. Реконструкция тепловых сетей от ТК-2кир-3 до жилого дома Нурмакова 93





Реконструкция (строительство) тепловых сетей 13. Реконструкция тепловых сетей от ТК-7г-2 до ТК-7вс-10





Реконструкция (строительство) тепловых сетей14. Реконструкция тепловых сетей мкр. Айнабулак-1 от РТК-36С-2 до э/у МЖД 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21








Реконструкция (строительство) тепловых сетей 15. Реконструкция тепловых сетей от ТК 8-15/1-66 до ТК 8-15/1-65







Реконструкция (строительство) тепловых сетей16. Реконструкция тепловых сетей мкр. Айнабулак-1 от РТК-36С-11 до э/у МЖД 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30








Реконструкция (строительство) тепловых сетей 17. Реконструкция тепловых сетей от МТК 4-16A до э/у Гоголя, 87, и РТК53







Реконструкция (строительство) тепловых сетей

18. Реконструкция тепловых сетей мкр. Калкаман от НС до ГКБ №7 в г.Алматы





Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели

1. Насос погружной ГНОМ 380В, 10-10Тр, 25-20Тр, 40-25Тр









Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели

2. Инверторный сварочный аппарат цифровой, Номинальный сварочный ток, A - 350; Максимальный действующий ток, A - 450





Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели 3. Насос циркуляционный с "мокрым" ротором





Запорная арматура
1. Шаровый кран PN25, DN400 и DN500 полнопроходной, под приварку, способ управления -механический редуктор





Запорная арматура

2. Задвижка клиновая DN100, DN150 и DN200, PN25, литая, под приварку, с выдвижным шпинделем, способ управления -штурвал







Запорная арматура

3. Задвижка клиновая DN300 PN25, литая, под приварку, с выдвижным шпинделем, способ управления -механический редуктор, Задвижка клиновая DN300 и DN400, PN25, способ управления -электропривод





Запорная арматура

4. Задвижка клиновая DN250, PN25, литая, под приварку, способ управления -электропривод, Задвижка клиновая DN400 PN25, литая, под приварку, способ управления -механический редуктор








Запорная арматура 5. Обратный клапан межфланцевый DN100, DN125 и DN150, PN16 с ответными фланцами





Запорная арматура 6. *Регулирующий клапан DN150 и DN300 PN16*





Запорная арматура
7. Компенсатор сильфонный осевой с защитным кожухом одноблочный и двухблочный DN800 PN25





Теплообменное оборудование1. Трубная система для подогревателя пароводяного системы теплоснабжения







Электронное оборудование (Оргтехника)

1. Работа по техническому обслуживанию приборов учёта тепловой энергии и расходомеров сетевой воды, установленных на насосных станциях и тепловых пунктах ТОО "Алтс"













Электронное оборудование (Оргтехника)

2. Работа по установке оборудования с монтажом и пуско-наладкой на ТП "Энергетик"







Электронное оборудование (Оргтехника)

3. Работа по восстановлению работоспособности узла учёта расхода жидкости на трубопроводах НС-7, АБ №1 и АБ №2






4. Работа по замене приборов учёта тепловой энергии на НС- "Валиханова (Сатпаева)"







5. Работа на установку датчиков температуры и давления на трубопроводе холодной воды на котельной "ЮВРК"








6. Работа на установку датчиков температуры и давления на трубопроводе холодной воды на 8 котельных ТОО "АТКЭ"


















7. Работа по замене прибора учёта на НС №21, расположенной по адресу: мкр. Дубок-2, д.1




8. Счетчик электрической энергии (3x220/380V 5-7.5A) и (3x220/380V 5-60A)





Прочие
1. Беспроводная система лазерной центровки и вибродиагностики (максимальная комплектация)





Прочие 2. Весы электронные крановые







Прочие 3. Закрытая плита ПЛ-1818 лабораторная





Прочие 4. *pH-метр*





Прочие 5. Стол лабораторный





Прочие6. Преобразователь давления в комплекте с вентилем для дооснащения системы автоматизированного управления









Прочие7. Индукционный нагреватель подшипников и иных металлических охватывающих деталей






Прочие 8. Портативный комплект для определения места повреждения кабеля











Прочие 9. Аппарат испытательный АИД-70М





Прочие 10. Клещи токоизмерительные высоковольтные КТ-1000-В





Прочие 11. Микроометр ИКС-30А





Прочие 12. Устройство испытательное, высоковольтный мегаомметр ПН-20





Прочие 13. Курвиметр (измерительное колесо)



Прочие 14. Тепловизор B20 Hikmicro





Прочие 15. Переносная система телеинспекции



