

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
за 3-ий квартал 2026 года**

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге		Срок исполнения	Место расположения
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт тепловых сетей в предизолированном исполнении	комплекс работ (СМР,тех.надзор, авт.надзор)	40	16	4 553 506,26	2 504 745,34	-	
1.1	Реконструкция тепловых сетей, ТС от 5ВЭП-20 до ул. Отрарская д. 62	комплекс работ	1	0	103 374,49	0,00	-	Отрарская д. 62
1.2	Реконструкция тепловых сетей ТМ-7 от ТК-3м до ТК-16с, по ул. Прокофьева	комплекс работ	1	0	175 242,23	0,00	-	Артема-Тлендиева-Кавказская-Брусиловского
1.3	Реконструкция тепловых сетей ТМЗДВ от ТК3-38 до ТКЗДВ-3-4	комплекс работ	1	0	172 705,21	0,00	-	Пушкина-Кабанбай батыра-Зенкова-Шевченко
1.4	Реконструкция тепловых сетей от ТП Энергетик до ТК-3 от ТП Энергетик до ТК-20/1 от ТК-16 до дома №42 от ТК-13 до ТК-15	комплекс работ	1	0	154 278,90	0,00	-	От ТП энергетик до ТК-3. Ул. Дунентаева. От ТК 13 до ТК-15 ул. Дунентаева. От ТП энергетик до ТК-20/1 ул. Зимняя. От ТК 16 до дома 42. Жұлдыз-2
1.5	Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-41 до ТК-3-44	комплекс работ	1	1	168 757,66	167 423,89	24.09.2026г.	Вдоль улицы Таймманова
1.6	Реконструкция тепловых сетей от ТМ1ЮК-10 от ТК1ЮК-10 до ТК1ЮК-10/3	комплекс работ	1	1	138 397,65	49 546,42	21.08.2026г.	Алимжанова-Пушкина-Гоголя-Кунаева
1.7	Реконструкция тепловых сетей от ТК 13-46 до ТК10-5	комплекс работ	1	0	175 979,76	0,00	-	Токтабаева - Сулейменова - Черепанова - Щепкина
1.8	Реконструкция тепловых сетей от У8К-1 до У8К-1/8	комплекс работ	1	0	154 278,89	0,00	-	Ясауи - Нурмухамедова - Аккогершин - Жайдарман
1.9	Реконструкция тепловых сетей от ТК 8-15/1-27 до ТК 8-15/1-35	комплекс работ	1	0	128 807,39	0,00	-	Саина - Момышулы - Улугбека - Абая
1.10	Реконструкция тепловых сетей от ТК-11/18 до ж.д. №30	комплекс работ	1	0	210 999,31	0,00	-	Куанышбаева -Утеген батыра -Абая - Алтынсарина
1.11	Реконструкция тепловых сетей от ТК-23 до ТК-28 (с вводами в здания)	комплекс работ	1	0	200 302,24	0,00	-	Жубанова-Саина-Б.Момышулы-Улугбека

1.12	Реконструкция тепловых сетей ТМ-5-39 тех. Подвал пр. Райымбека дом 506, 504, 502	комплекс работ	1	1	24 919,22	100 442,30	14.07.2026г.	Райымбека –Толе би – Саина
1.13	Реконструкция тепловых сетей ТМ-5-34 от ТК34/5 до ул. Куприна дом 7	комплекс работ	1	1	54 135,34	75 677,58	15.10.2026г.	Куприна - Карпатская – Каскеленская - Калининградская
1.14	Реконструкция тепловых сетей ТМ-5-26 ул. Немировича-Данченко от ТК-5НД-1 до 5НД-5	комплекс работ	1	1	87 637,44	250 676,56	10.10.2026г.	Райымбека-Рыскулова-Немировича Данченко
1.15	Реконструкция тепловых сетей от МТК-2П-12 кв. улиц Сейфуллина-Жибек-Жолы-Амангельды-Макаатаева	комплекс работ	1	0	76 638,82	0,00	-	Сейфуллина-Жибек-Жолы-Амангельды-Макаатаева
1.16	Реконструкция тепловых сетей от МТК-6-9з	комплекс работ	1	0	19 785,36	0,00	-	Сатпаева-Сейфуллина-Политехническая-Аксакова
1.17	Реконструкция тепловых сетей от МТК-1ДЗ-3 кв. улиц Сейфуллина-Шевченко-Амангельды-Джамбула	комплекс работ	1	0	36 230,73	0,00	-	Сейфуллина-Шевченко-Амангельды-Джамбула
1.18	Реконструкция тепловых сетей ТМ-18 от МТК-41 мкр. Айнабулак 3 д. №87 поликлиника №11	комплекс работ	1	0	47 135,63	0,00	-	мкр. Айнабулак 3
1.19	Реконструкция тепловых сетей т/тр №5 от ТП "Магнитный"	комплекс работ	1	0	136 178,55	0,00	-	Б. Хмельницкого - ул. Папанина - ул. Хабаровская
1.20	Реконструкция тепловых сетей мкр. Калкаман от ЦТП Калкаман до ГКБ №1	комплекс работ	1	0	57 205,18	0,00	-	мкр. Калкаман
1.21	Реконструкция тепловых сетей мкр. Калкаман от НС до ГКБ №7	комплекс работ	1	0	145 376,14	0,00	-	мкр. Калкаман
1.22	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК-1с до элеваторных узлов МЖД кв. улиц ул. Розыбаиева-ул. Шевченко-ул.Жамбыла-ул. Радостовца	комплекс работ	1	0	131 649,33	0,00	-	Розыбаиева-Шевченко-Жамбыла-Радостовца
1.23	Реконструкция тепловых сетей от ТК-1-КЗ-21 до ЦГИБ Байзакова 295, Жандосова б ЦГКБ №12	комплекс работ	1	1	65 435,44	173 921,04	10.09.2026г.	Манаса-Жандосова-Байзакова- Бухар Жырау
1.24	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2п-1 до ТК-9ю по ул. Муканова-Макаатаева	комплекс работ	1	0	111 178,77	0,00	-	Муканова-Макаатаева
1.25	Реконструкция тепловых сетей по адресу ул.Розыбакиева-Байкадамова-Тажигаева-Березовского РКО от ТК 2-9 до ТК 2-9-4 и от ТК 2-9-1 до ТК2-9-1Г	комплекс работ	1	0	84 523,65	0,00	-	Розыбакиева-Байкадамова-Тажигаева-Березовского
1.26	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ТК 3-44 до стенки здания Тайманова 222, Тайманова 224 и от т/к 3-44-1 до стенки здания Тайманова 151	комплекс работ	1	0	37 111,30	0,00	-	ул. Тайманова



1.27	Реконструкция тепловых сетей по адресу от котельной "Весновка" до ст.зд.Луганского 60 (спальный корпус), от котельной Весновка до ст.зд.Луганского 60 (дет сад 1,2 корпус), от ст.зд.Луганского 60 (спальный корпус) до Луганского 60 (прачечная)	комплекс работ	1	0	120 982,12	0,00	-	ул. Луганского
1.28	Реконструкция тепловых сетей по адресу от ТК-1а-21 до дома э/у мкр. Орбита-1 д.29,32,35,37,1	комплекс работ	1	0	212 065,51	0,00	-	мкр.Орбита-1 д.29,32,35,37
1.29	Реконструкция тепловых сетей по адресу: от ТК-4-14 до э/у мкр.Казахфильм д.29,30,31,32,37,38	комплекс работ	1	0	121 777,68	0,00	-	мкр.Казахфильм д.29,30,31,32,37,38
1.30	Реконструкция тепловых сетей по адресу: от ЦТП до мкр.Казахфильм д.16,36,38,41,42,44б,45,46,51	комплекс работ	1	0	164 507,24	0,00	-	мкр.Казахфильм д.16,36,38,41,42,44б,45,46,51
1.31	Реконструкция тепловых сетей по адресу: от ТК-4-13 до э/у мкр.Казахфильм д.34а,35а,35,36	комплекс работ	1	0	75 083,02	0,00	-	мкр.Казахфильм д.34а,35а,35,36
1.32	Реконструкция тепловых сетей от ТК-9-9 до ЦТП Утеген батыра 82А	комплекс работ	1	0	381 010,71	0,00	-	Утеген батыра-Толе би-Жубанова -озеро Сайран
1.33	Реконструкция тепловых сетей от МТК IOB-17-1з Север	комплекс работ	1	0	76 407,49	0,00	-	Богенбай батыра-Карасай батыра-Кунаева-Валиханова
1.34	Реконструкция тепловых сетей от ТМ 4-27-3-2в, ЦТП до Калдаякова 41	комплекс работ	1	0	51 873,96	0,00	-	Толе би-Богенбай батыра-Зенкова-Калдаякова
1.35	Реконструкция тепловых сетей от ТМ 3-МГ-2 до Макатаева 14, Жибек жолы 15. От ТМ 3-МГ-3 до Макатаева 12, Жибек жолы 13	комплекс работ	1	0	109 743,27	0,00	-	Макатаева 14, Жибек Жолы 15
1.36	Реконструкция тепловых сетей от МТК 4-16А до э/у Гоголя, 87, и РТК5з	комплекс работ	1	0	111 759,90	0,00	-	Панфилова-Байсеитовой-Жибек жолы-Гоголя
1.37	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2, МТК2-19, от УТ1 до ТП, Жетысуйский район	комплекс работ	1	1	37 843,31	145 865,77	28.08.2026г.	2-я Гончарная - пр. Райымбека - Бокейханова
1.38	Реконструкция распределительных тепловых сетей от МТК 1ШВ-6;1ШВ-5А	комплекс работ	1	0	64 502,86	0,00	-	Панфилова-пр. Назарбаева-ул.Шевченко-ул. Джамбула
1.39	Реконструкция распределительных тепловых сетей от МТК 1ДВ-4	комплекс работ	1	0	80 645,17	0,00	-	Аблай хана-ул. Байсеитовой-ул.Шевченко-ул. Джамбула
1.40	Реконструкция распределительных тепловых сетей от МТК 1ДВ-5;1ШВ-4	комплекс работ	1	0	47 039,42	0,00	-	Панфилова-ул. Байсеитовой-ул.Шевченко-ул. Джамбула
1.41	Реконструкция тепловых сетей ТК 2-16 до ТК 2-18 по ул.Шмелева от ул.Тажимаева до ул.Розыбакиева	комплекс работ	0	1	0,00	265 760,72	02.10.2026г.	По ул. Шмелева от ул. Тажибаева – ул. Розыбакиева

1.42	Реконструкция тепловых сетей от УТ-41 до ТК-76 по ул. Снегина от ул. Мендикулова до пр. Достык	комплекс работ	0	1	0,00	304 473,04	21.09.2026г.	По ул. Снегина от ул. Мендикулова – пр. Достык
1.43	Реконструкция тепловых сетей ТМ-5-39 от УТ-2 до УТ-3	комплекс работ	0	1	0,00	196 361,53	27.08.2026г.	ул. Саина-ул. Райымбека-ул. Толе би
1.44	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК 6-8 до ТК 6-9	комплекс работ	0	1	0,00	173 957,70	01.10.2026г.	Кв. ул. Толе би-Саина-Елемесова-Момышулы
1.45	Реконструкция тепловых сетей по улице Саина дом №18,16/1,16/2	комплекс работ	0	1	0,00	164 065,94	10.09.2026г.	Саина дом №18,16/1,16/2
1.46	Реконструкция тепловых сетей ТК-13-44 до НС-15	комплекс работ	0	1	0,00	154 347,44	17.09.2026г.	ул. Сулейменова-ул. Токтабаева-ул. Семятина
1.47	Реконструкция тепловых сетей от МТК-2-76 до элеваторных узлов мжд кв. улиц Катаева-Жандосова-Солодовникова-Гагарина	комплекс работ	0	1	0,00	97 181,58	15.10.2026г.	кв. улиц Катаева – Жандосова-Солодовникова-Гагарина
1.48	Реконструкция тепловых сетей от мкр-н Коктем 3 ЦТП-1з до Байзакова 298	комплекс работ	0	1	0,00	125 198,19	05.10.2026г.	От мкр-н Коктем 3 ЦТП-1з до Байзакова 298
1.49	Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-ДЖ-2 до ТК-13ю и ответвлений до элеваторных узлов МЖД по адресу: Жарокова 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205 а, 207, 209, 211; Жандарбекова 220, 222»	комплекс работ	0	1	0,00	59 845,63	05.10.2026г.	Кв. ул. Жарокова - Тимирязева-Жандарбекова-Бухар Жырау
2	Разработка ПСД	комплекс работ	5	1	129 079,35	37 197,66	16.07.2026г.	-
3	Разработка государственной экспертизы	комплекс работ	4	5	5 818,54	8 425,08	21.09.2026г.	-
4	Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели	компл./шт.	34	16	158 894,52	7 738,17	22.05.2026г.	ул. Байзакова 221, ТОО «АлТС» Мкр-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 2/3. ул. Абдулинных, 27а
5	Запорная арматура	шт.	438	54	425 775,02	46 710,62	17.08.2026г.	Мкр-н Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 2/3
6	Приобретение программных продуктов	шт./год	501	341	9 241,19	17 724,57	18.06.2026г.	ул. Байзакова, 221, ТОО «АлТС»
7	Электронное оборудование (Оргтехника)	работа	0	5	0,00	50 453,29	24.09.2026г.	ул. Байзакова, 221, ТОО «АлТС»
	ИТОГО:		1 022	438	5 282 314,88	2 672 994,72		

Реконструкция(строительство) тепловых сетей
1.Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-41 до ТК 3-44





Реконструкция(строительство) тепловых сетей
2.Реконструкция тепловых сетей от ТМ1ЮК-10 от ТК1ЮК-10 до ТК1ЮК-10/3




Реконструкция(строительство) тепловых сетей

3. Реконструкция тепловых сетей ТМ-5-39 тех. подвал пр. Райымбека дом 506, 504, 502



Реконструкция(строительство) тепловых сетей

4. Реконструкция тепловых сетей ТМ-5-34 от ТК34/5 до ул. Куприна дом 7




Реконструкция(строительство) тепловых сетей

5. Реконструкция тепловых сетей ТМ-5-26 ул. Немировича-Данченко от ТК-5НД-1 до 5НД-5



Реконструкция(строительство) тепловых сетей

6. Реконструкция тепловых сетей от ТК-1-КЗ-21 до ЦГИБ Байзакова 295, Жандосова 6 ЦГКБ №12



Реконструкция(строительство) тепловых сетей

7. Реконструкция тепловых сетей ТМ-2, МТК2-19, от УТ-1 до ТП, Жетысуйский район



Реконструкция(строительство) тепловых сетей

8. Реконструкция тепловых сетей ТК-2-16 до ТК-2-18 по ул. Шмелева от ул. Тажимаева до ул. Розыбакиева



Реконструкция(строительство) тепловых сетей

9. Реконструкция тепловых сетей от УТ-41 до ТК-76 по ул. Снегина от ул. Мендикулова до пр. Достык




Реконструкция(строительство) тепловых сетей
10. Реконструкция тепловых сетей ТМ-5-39 от УТ-2 до УТ-3



Реконструкция(строительство) тепловых сетей
11. Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК 6-8 до ТК 6-9



Реконструкция(строительство) тепловых сетей.
12. Реконструкция тепловых сетей по улице Саина дом №18,16/1,16/2



Реконструкция(строительство) тепловых сетей
13. Реконструкция тепловых сетей ТК-13-44 до НС-15




Реконструкция(строительство) тепловых сетей

14. Реконструкция тепловых сетей от МТК-2-76 до элеваторных узлов мжд кв. улиц Катаева-Жандосова-Солодовникова-Гагарина




Реконструкция(строительство) тепловых сетей
15. Реконструкция тепловых сетей от мкр-н Коктем 3 ЦТП-1з до Байзакова 298



Реконструкция(строительство) тепловых сетей

16. Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-ДЖ-2 до ТК-13ю и ответвлений до элеваторных узлов МЖД по адресу: Жарокова 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205 а, 207, 209, 211; Жандарбекова 220, 222



Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели


1. Экструдер ручной с аналоговой регулировкой и насадками



Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели
2. Вентилятор осевой с опорной рамой



Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели
3. Кондиционер напольно-потолочный



Запорная арматура

1. Шаровый кран PN25, DN 125, полнопроходной, под приварку, способ управления – рукоятка



Запорная арматура

2. Шаровый кран PN25, DN 200, полнопроходной, под приварку, способ управления – механический редуктор




Запорная арматура

3. Задвижка клиновая PN25, DN 200 и DN 250, литая, под приварку, способ управления – электропривод



Запорная арматура

4. Задвижка клиновая DN 300, PN25, литая, под приварку, способ управления - электропривод



Запорная арматура

5. Задвижка клиновая DN400, PN25, литая, под приварку, способ управления механический редуктор

Задвижка клиновая DN400, PN25, литая, под приварку, способ управления – электропривод




Запорная арматура

6. Обратный клапан межфланцевый, DN300, PN25



Электронное оборудование (Оргтехника)

1. Работа по техническому обслуживанию приборов учёта тепловой энергии и расходомеров сетевой воды, установленных на насосных станциях и тепловых пунктах ТОО «АлТС».



Электронное оборудование (Оргтехника)
2. Кондиционер 07



Электронное оборудование (Оргтехника)
3. Цветной лазерный принтер

